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涉农资金统筹整合组织实施整体情况

制度建设方面

区涉农办制定《珠海高新区涉农资金统筹整合实施方案》、《珠海高新区涉农资金统筹整合管理办法》、《关于成立珠海高新区涉农资金统筹整合工作领导小组的通知》等相关制度。

（二）运行情况方面

区涉农资金统筹整合领导小组分管领导不定期召集小组成员单位召开工作会议，听取各部门汇报项目工作进展情况，共同讨论解决项目实施中碰到的问题，有序推进项目实施。

（三）资金管理方面

涉农资金全部纳入绩效管理范围，从源头“目标”进行管控，同时，注重涉农资金的打捆集中使用，避免范围广、项目杂、资金散、效率低等问题。项目完工后对项目经济效益、社会效益、实施过程等方面开展评价，将绩效评价结果作为来年资金分配的依据。建立项目跟踪推进机制，及时督促涉农资金支出，发送《关于进一步加快涉农资金支出进度有关事宜的函》要求各涉农小组成员单位进一步分析资金支出进度较慢的原因，并将是否能够达到绩效目标等情况填写涉农资金支出计划分析表，进一步加快资金支出进度。

涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

（一）省级涉农资金基本情况

2021年省级下达我区涉农资金80万元，考核工作任务目标1项：整村推进美丽乡村建设，实际支出80万元，预算执行率100%。

（二）市级涉农资金情况
2021年市级下达我区涉农资金6,242.84万元，考核工作任务目标4项：农产品质量安全、农田建设及管护、农业产业发展、农村人居环境整治，实际支出5,428.11万元，预算执行率86.95%。

（三）区级涉农资金情况

2021年我区安排涉农资金7,885.91万元,考核工作任务目标10项：农产品质量安全、农田建设及管护、推进农村人居环境整治、高新区东岸社区微改造项目、东西部协作援助、东西部扶贫协作和对口支援工作、松材线虫病综合防治、薇甘菊人工和化学防治、1027株古树名木管护、河湖水质监测项目，实际支出6,857.89万元，预算执行率86.96%。

（四）绩效目标分解下达情况

收到省、市级资金后，我区按照涉农资金管理办法规定，下达资金时同步下达绩效目标至相关单位。区级涉农资金的绩效目标随区级部门预算同步批复下达至相关单位。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

  1.省级涉农项目投入情况

2021年，省级涉农共支持1个项目：实施乡村振兴战略——会同那洲社区连片提升项目，共统筹整合省、市、区级涉农资金2,040.69万元其中：省级涉农资金80万元，市级资金1,944.73万元，区级资金15.96万元。

截止2021年12月31日，各级涉农资金共支出2,029.98万元，预算执行率为99.48%，其中：省级涉农资金支出80万元，执行率100%；市级资金支出1,934.02万元，执行率99.44%；区级资金支出15.96万元，执行率100%。

未能100%形成实际支出的原因主要是：市级资金中,其中20万元主要用于会同那洲连片提升项目前期设计费，根据合同中的设计费已同期进行支付9.29万元，剩余10.71万元需项目完工验收后再支付，预计2022年上半年完成支出。

2.市级涉农项目投入情况

2021年，市级涉农资金共支持16个项目，共统筹市、区级涉农资金4,307.24万元，其中市级资金4,298.11万元，区级资金9.13万元，具体如下：

（1）政策性农业补贴（区种粮、粮食直补），其中：市级涉农资金1.79万元，区级资金2.53万元。

（2）休（禁）渔渔民生产生活补助，其中：市级涉农资金4.89万元，区级资金6.6万元。

（3）农村生活垃圾处理，市级涉农资金10万元。

（4）珠海市乡村产业发展扶持资金，市级涉农资金31.16万元。

（5）承办全市乡村产业多业态推进会暨全市乡村旅游节，市级涉农资金100万元。

（6）东岸留诗山片区建设，市级涉农资金500万元。

（7）“创美庭院”巾帼行动，市级涉农资金25万元。

（8）会同社区、鸡山社区新时代文明实践站建设项目，市级涉农资金50万元。

（9）那洲社区弱电下地工程，市级涉农资金400万元。

（10）那洲一村谭公祠修缮工程，市级涉农资金350万元。

（11）那洲一村老房维修工程，市级涉农资金350万元。

（12）那洲社区环境提升工程，市级涉农资金1,439.79万元。

（13）鸡山市场旁公厕建设，市级涉农资金35.48万元。

（14）多业态发展示范点公共区域环境整治，市级涉农资金420万元。

（15）多业态发展示范点建设老房维修，市级涉农资金480万元。

（16）“四小园”示范点打造，市级涉农资金100万元。

截止2021年12月31日，市级涉农资金共支出3,494.76万元，预算执行率为81.13%，其中：市级资金支出3,494.09万元，执行率81.29%；区级资金支出0.67万元，执行率7.3%。未能100%形成实际支出的原因主要是：一是多业态发展示范点公共区域环境整治、“四小园”示范点打造经费未支出，由于下达时间为11月、12月，项目需根据实际工程进度进行结算审核，资金正在按规定程序支出,预计2022年年底支出。二是休（禁）渔渔民生产生活补助，由于上级主管部门未通知需发放2021年休渔补助，故休（禁）渔渔民生产生活市级补助资金4.89万元及区级补助资金6.6万元未支出。

3.区级涉农项目投入情况

2021年，区级涉农共支持11个项目，共统筹区级涉农资金7,860.79万元，具体如下：

（1）社区小型民生工程，区级涉农资金1,050万元。

（2）东岸社区微改造项目，区级涉农资金2,500万元。

（3）对口遵义市道真自治县东西部协作援助，区级涉农资金3,160万元。

（4）东西部扶贫协作和对口支援工作，区级涉农资金100万元。

（5）唐家湾镇与林芝市米林县扎绕乡结对帮扶，区级涉农资金50万元。

（6）2020年松材线虫病防治项目，区级涉农资金243.53万元。

（7）2021年松材线虫病防治项目，区级涉农资金502.25万元。

（8）2020年薇甘菊防治，区级涉农资金18.48万元。

（9）2021年薇甘菊、松材线虫普查监测，区级涉农资金8.73万元。

（10）古树名木管护，区级涉农资金110.57万元。

（11）2021年河湖水质监测项目，区级涉农资金117.23万元。

截止2021年12月31日，区级涉农资金共支出6,841.26万元，预算执行率为87.03%。未能100%形成实际支出的原因主要是：一是东岸社区微改造项目存在历史遗留问题，施工难度大，如社区房屋建设无规划，分布杂乱，房屋标高不一致，老旧房屋基础较浅；巷道地下管网铺设杂乱，且埋深太浅，造成项目实施进度与预期产生差距。二是松材线虫病综合防治，由于秋季松材线虫病综合防治根据合同条款已同期进行支付50%，剩余部分需项目完工验收后再支付，预计2022年上半年将支出。
（二）涉农资金项目实施情况

1.省级涉农项目实施情况
该项目基本完成项目年度绩效目标。总体上，完成会同、那洲示范片区打造，对那洲社区美丽乡村整治范围约681.25公顷，提高人居环境水平，吸引游客，带动乡村休闲旅游业发展。

2.市级涉农项目实施情况

16个项目基本完成项目年度绩效目标。总体上，发放种粮直补114.2亩；对会同古村示范点约2亩地的旧村范围完善基础设施建设和开展庭院美化工作；完成社区小型民生工程36个；修缮古宅建筑面积约1300㎡；四小园建设面积约785㎡；改造提升老村委绿地、诚斋谭公祠广场、古元故居及古氏宗祠广场、景观水塘，总面积约7000平方米；对7栋老房进行维修，面积约为800平方米；完成建设公厕1间；完成改造“创美庭院”社区家庭10户；建设会同社区、鸡山社区新时代文明实践站，并开展90场活动；清理生活垃圾6365吨；东岸留诗山片区建设建筑物10处；乡村产业发展扶持企业1家，扶持项目3项。
3.区级涉农项目实施情况

11个项目基本完成项目年度绩效目标。总体上，完成对东岸社区约30万平方米的基础设施改造；薇甘菊除治作业面积共116.4667万平方米；修剪古树133株，悬挂古树不锈钢信息牌113套；清理枯死松树45434株；古树名木普查共1027株；完成日常水质检测：25条河涌、2条黑臭水体、5个水库、2个山塘、4个湖泊、10套农村生活污水处理设施；完成应急水质检测：检测水体点位和排水口点位460个；推动高新区与道真县的1个园区、3个镇（街道、乡）、3个社区和14个村、5所学校和4家医院结对帮扶；累计举办道真县3场劳务协作培训班，培训农村劳动力人数115人，其中脱贫人口47人；帮助农村劳动力实现就业数1249人，其中脱贫人口数333人；帮助到东部就读职业学校农村学生数65人。

（三）省级考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析

1.粮食安全责任制。粮食播种面积目标值400亩，实际完成342亩，未完成目标58亩；粮食总产量目标值0.01万吨，实际完成0.012万吨，超额完成任务；水稻耕种收综合机械化率目标值96.92%，实际完成96.71%，未完成目标0.21%。

2.水土保持规划实施情况考核评估。治理水土流失面积目标值1平方公里，实际完成0.9平方公里，未完成目标0.1平方公里。

3.落实最严格水资源管理制度。用水总量目标值0.48亿立方米，实际用水总量0.32亿立方米，节约用水0.16亿立方米，超额完成任务；万元GDP用水量较2015年降幅目标值35%，实际降幅39.5%，超额完成任务。

4.造林及抚育。造林完成面积目标值800亩，实际完成面积800亩；森林抚育完成率100%，实际完成100%，均完成任务。
5.自然保护地整合优化。自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率目标值30%、自然保护区管控分区划定工作完成率目标值30%、自然保护区科学考察工作完成率目标值30%，均完成任务。

6.推进林业防灾减灾。林业有害生物成灾率目标值控制在3.5‰以下，实际完成3.2‰，超额完成任务；林业有害生物无公害防治率目标值88%，实际完成95%，超额完成任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.粮食安全责任制。粮食播种面积58亩未完成目标，主要原因是：我区粮食播种面积被征用。我区已于2021年11月4日向市农业农村局上报相关情况，申请调整任务值，但市农业农村局未进行调整。下一步我区业务部门将进一步与市农业农村局沟通，争取按实际情况调整我区任务值。

水稻耕种收综合机械化率0.21%未完成年初目标，主要原因是：个别种植户农田边角位需要手插秧，无法实现机械化操作，可实施机械化面积已100%完成。

2.水土保持规划实施情况考核评估。治理水土流失面积0.1平方公里未完成年初目标，主要原因是：根据《珠海市2021年度规划实施水土流失治理目标完成情况表（编号20211223）》的反馈，高新区两个经果林项目由于实施时间问题，对面积进行修改，其中永丰村由0.44平方公里改为0.24平方公里，北沙村由0.14平方公里改为0。下一步我区业务部门将进一步与上级沟通，争取按实际情况调整我区任务值。

绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将绩效评价结果作为来年资金分配的依据，自评情况随2021年决算公开。

